



โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

028

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 2564

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
108 หมู่ที่ 3 ตำบลสระสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์ : 043 580649 แฟกซ์ : 043 580649 <http://www.swschool.ac.th>

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล

๓. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ

๓.๑ เพื่อจัดซื้อ-จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล

๓.๒ เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล

๓.๓ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล

๔. เป้าหมาย

๔.๑ เชิงปริมาณ

๔.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๘ คน

๔.๒ นักเรียน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๗๖๕ คน

๔.๒ เชิงคุณภาพ

กลุ่มบริหารงานบุคคลบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเหมาะสมโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรและการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ

๕. การดำเนินงานของโครงการ

๕.๑ การดำเนินงานในขณะนี้

() ยังไม่ดำเนินการ

(/) ดำเนินการแล้วคิดเป็นผลงานได้ประมาณ ๑๐๐ %

๕.๒ งบประมาณและค่าใช้จ่ายตามแผนที่ได้รับจาก

(/) งบประมาณ จำนวน ๓๑,๕๓๔ บาท

() เงินอุดหนุน จำนวน - บาท

() เงินบำรุงการศึกษา จำนวน - บาท

๕.๓ ค่าใช้จ่ายจริงตามโครงการ

(/) งบประมาณ จำนวน ๓๑,๕๓๔ บาท

() เงินอุดหนุน จำนวน - บาท

() เงินบำรุงการศึกษา จำนวน - บาท

๕.๔ การใช้จ่ายเงินตามโครงการ

() มากกว่าแผน

(/) ตามแผน

() น้อยกว่าแผน

๕.๕ จำนวนบุคลากรในโครงการ

() เพียงพอ

(/) ไม่เพียงพอ

๕.๖ จำนวนวัสดุ-อุปกรณ์

() เพียงพอ

(/) ไม่เพียงพอ

๕.๗ งบประมาณที่ได้รับในโครงการ

- () เพียงพอ (/) ไม่เพียงพอ

๕.๘ เวลาที่ใช้ดำเนินกิจกรรมของโครงการ

- () มากกว่าแผน (/) ตามแผน () น้อยกว่าแผน

๕.๙ ปริมาณงานที่ได้

- () มากกว่าเป้าหมาย (/) ตามเป้าหมาย () น้อยกว่าเป้าหมาย

๕.๑๐ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

- (/) ได้ดำเนินไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 () ไม่เป็นไปตามแผนเพราะ

๖. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

๖.๑ เชิงปริมาณ

พัฒนาระบบงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร้อยละ ๙๐

๖.๒ เชิงคุณภาพ

บริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเหมาะสมโรงเรียน มีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรและการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ

๗. การประเมินผลโครงการ

เชิงเวลา

- (/) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 () โครงการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก.....

๘. ผลการดำเนินงานที่ภาคภูมิใจ

- บริหารจัดการด้านงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มบริหารงานบุคคลได้อย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้
- บุคลากรที่อยู่ประจำห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลมีความรู้ความสามารถ รับผิดชอบต่อนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๙. ปัญหาอุปสรรคของโครงการ

๙.๑ ด้านบุคลากร

- บุคลากรปฏิบัติหน้าที่มีน้อย มีภาระงานมากและบางคนปฏิบัติงานไม่ตรงกับความถนัดหรือความสามารถของตน


๙.๒ ด้านวัสดุอุปกรณ์

- วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานมีไม่เพียงพอ

๙.๓ ด้านงบประมาณ

- งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากถูกลดงบประมาณจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๔๘,๗๐๐ บาท เหลือเพียง ๓๑,๕๓๔ บาท ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งลดลงถึง ๑๑,๑๖๖ บาท
- การเบิก-จ่าย งบประมาณที่จัดสรรให้ตามโครงการล่าช้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

๙.๔อื่นๆ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวอภิชดา เชื้อสระคู)
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย





โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรม



คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
108 หมู่ที่ 3 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์ : 043 580649 แฟกซ์ : 043 580649 <http://www.swschool.ac.th>



โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรม



คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
108 หมู่ที่ 3 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์ : 043 580649 แฟกซ์ : 043 580649 <http://www.swschool.ac.th>



โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรม



คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
 108 หมู่ที่ 3 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
 โทรศัพท์ : 043 580649 แฟกซ์ : 043 580649 <http://www.swschool.ac.th>